Zamawiający:
Gmina Kuźnia Raciborska
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia:	57196-2017 data zamieszczenia: 03.04.2017 r. 
Nazwa zadania:	„Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego  z sztuczną nawierzchnią w Rudach”
Zamawiający - Gmina Kuźnia Raciborska - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące treści SIWZ w ww postępowaniu, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:
Pytania z dnia 10.04.2017 r.

1. W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dot. możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania robót wnosimy o wprowadzenie zapisu:
Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:
-realizacji dodatkowych robót budowlanych,
-zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót,
-przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
-działania siły wyższej (zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, nieposiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec, które wystąpiło mimo dołożenia należytej staranności wymaganej w stosunkach kupieckich (art. 355 §2 kodeksu cywilnego) w celu należytego spełnienia
świadczenia ( np. w szczególności: pożaru, powodzi, gradobicia, strajku itp.),
-wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
-przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia,
-wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót.

Odpowiedź:  Zamawiający dokonuje następujących zmian zapisów w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ :
1)  W  §  12 ust 1 pkt 2) lit a) przyjmuje brzmienie : „ a) w przypadku wstrzymania robót ze względu na wystąpienie czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, klęska żywiołowa znaleziska niewybuchów itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót- termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót,”
2)  W  §  12 ust 1 pkt 2) dodaje się lit. g) o następującym brzmieniu : „ g)  w przypadku gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, a niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa §7 ust. 3 niniejszej umowy, które w sposób obiektywny uniemożliwiają terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy”
 
 
2. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:  Zamawiający udostępnił dokumentację projektową i techniczną . Jakiekolwiek braki nie obciążają wykonawcę 

3.  Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do rozpoczęcia prac od dnia 5 czerwca 2017 r.
 
4.  Proszę o potwierdzenie, że w przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych lub innych obiektów w stosunku do udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji, co spowoduje konieczność robót dodatkowych, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe a termin wykonania robót ulegnie 
wydłużeniu.

Odpowiedź:  Zgodnie z § 12 ust 1 pkt 2 lit c wzoru umowy załączonej do SIWZ – „W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych bądź konstrukcji kolidujących z prowadzonymi robotami i wymagającymi w związku z tym przebudowy - termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót,

          
5.  Proszę o potwierdzenie, że za termin wykonania robót wykonawcy przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź: Podany termin zakończenia robót jest terminem końcowego odbioru z podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru robót


Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 19.04.2017r. godzinę 09:00.

W związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 38 ust 4a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że opublikowane zostało Ogłoszenie                        o  zmianie ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

[bookmark: _GoBack]/-/ Paweł Macha
   Burmistrz Miasta
				             …………………………………………………………………
							    zatwierdził
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