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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Dotyczy: postepowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie robét budowlanych pn. ,Remont mostu na rzece Ruda w KM 17+035
w miejscowosci Rudy-Brantolka” — usuwanie skutkéw klgsk zywiotowych,
zamieszczonego w Biuletynie Zaméwierh Publicznych pod nr 91834-2016 z dnia
15.04.2016 .

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity z 2015 r., poz. 2164) zwang dalej ustawg pzp, Zamawiajacy - Gmina KuZnia Raciborska
zawiadamia o uniewaznieniu postepowania na ,Remont mostu na rzece Ruda w KM 17+035 w
miejscowosci Rudy-Brantolka” — usuwanie skutkéw klesk zywiotowych.

UZASADNIENIE PRAWNE
Przedmiotowe postepowanie zostaje uniewaznione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp,
poniewaz obarczone jest niemozliwg do usunigcia wada, uniemozliwiajacq zawarcie niepodlegajacej
uniewaznieniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W dniu 15.04.2016 r. Zamawiajacy wszczal postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na
realizacje przedmiotowego zamdwienia. W trakcie postepowania, w dniu 26.04.2016 r. i 28.04.2016 .
wplynely do Zamawiajgcego zapytania dotyczace rozbieznosci przyjetych w projekcie technicznym
rozwigzan projektowych w stosunku do przedmiaru robét. Zamawiajgcy w dniu 29.04.2016 r. udzielit
odpowiedzi na postawione zapytania, doprecyzowujac i wyjasniajac watpliwe kwestie.

W postgpowaniu przetargowym, w terminie skfadania ofert tj. do dnia 10.05.2016 r. ztozono 7 ofert,
wsrod ktorych oferta z najnizsza ceng wynosita 583.413,74 zt brutto, za$ oferta z najwyisza ceng
wynosita 1.616.321,00 zt brutto.



W zwigzku z duiq rozbieinoscig cen poszczegdlnych ofert oraz w stosunku do wartosci zaméwienia
okreslonej przez Zamawiajgcego w kosztorysie inwestorskim wynoszacej 1.649.292,72 zt brutto,
Zamawiajacy poddat glebokiej analizie kosztorysy ztozone w ofertach Wykonawcow.

Przeprowadzona analiza cen jednostkowych kluczowych dla ceny koricowej pozycji robot, wykazata
znaczace rozbieinoéci ich wyceny, zaréwno w stosunku do poszczegdélnych ofert, jaki i do cen
jednostkowych kosztorysu inwestorskiego.

Dla prac zwigzanych ze wzmocnieniem podtoza pod mostem (poz. 19 i poz. 20), ceny jednostkowe
wahaly sig w granicach:

- dla poz. 19 od 9,0 zt do 796,95 z przy cenie kosztorysu inwestorskiego w wysokosci 465,60 zt;

- dla poz. 20 od 99,83 zt do 796,34 zt przy cenie kosztorysu inwestorskiego w wysokosci 1187,67 zt.
Dla prac zwigzanych z betonowaniem konstrukgji zelbetowych ( poz. 36 i poz. 41), ceny jednostkowe
wahaly sie w granicach:

- dla poz. 36 od 351,73 zt do 1.800,00 z przy cenie kosztorysu inwestorskiego w wysokosci 395,67 zt;
- dla poz. 41 od 345,01 zt do 1276,50 zt przy cenie kosztorysu inwestorskiego w wysokosci 387,28 zt.
Wykazane rozbieznosci, wskazujace na zanizenie kluczowych dla koricowej ceny ofert pozycji robot
zwiazanych ze wzmocnieniem podioza oraz znacznym zawyzeniem cen robdt zwigzanych
z betonowaniem, przy zatozeniu rozliczenia zadania kosztorysem powykonawczym, doprowadzi¢ moga
do nieuprawnionej zmiany ceny poprzez jej podwyiszenie w stosunku do zawartej umowy, nawet
0 30%.

Wykazane rozbieinoéci, w ocenie Zamawiajacego, wynikajg z niedostatecznej jakoéci dokumentacji
projektowej oraz niedoprecyzowania przedmiaréw robét, przy biednym zatozeniu rozliczenia
kosztorysem powykonawczym. Tym samym, zaistniala wada postgpowania, poprzez brak
jednoznacznego i wyczerpujgcego opisu przedmiotu zamdwienia uwzgledniajgcego wszystkie
wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie ofert (art. 29 ust. 1 ustawy pzp.).
Zamawiajgcy ma obowigzek uniewaznié postgpowanie, w ktérym doszto do naruszenia przepisow pzp.,
ktérego nie mozna usungé, a ktére to naruszenie ma wplyw na wynik postgpowania.

Wyzej wskazane okolicznosci przemawiajg za tym, Ze w przedmiotowym postgpowaniu zaistniaty
przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp.

KuZnia Raciborska, dnia 2016-05-16
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