Ogłoszenia powiązane: 
	Ogłoszenie nr 57196-2017 z dnia 03-04-2017 - Kuźnia Raciborska 
Przedmiotem zamówienia jest budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego z sztuczną nawierzchnią w Rudach, przy ul. Rogera. Na boisku tym wyznacza się pola do gry: – pole do gry w piłkę nożną o wymia... 
Termin składania ofert/wniosków: 19-04-2017 

	


Ogłoszenie nr 66477 - 2017 z dnia 2017-04-13 r. 
Kuźnia Raciborska: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 57196
Data: 03/04/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kuźnia Raciborska, Krajowy numer identyfikacyjny 52798300000, ul. ul. Słowackiego  4, 47420   Kuźnia Raciborska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 191 224, e-mail poczta@kuzniaraciborska.pl, faks 324 191 432. 
Adres strony internetowej (url): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy Pzp oraz w niżej opisanych przypadkach: 1)w zakresie zmian wartości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, co zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołów konieczności. 2)w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy: a)w przypadku wstrzymania robót ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych (np. klęska żywiołowa, znalezisko niewybuchów) – termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót, b)w przypadku wydania decyzji lub postanowień wstrzymujących realizację robót przez organy administracji publicznej(takie jak PINB, Policja, PSP, Sanepid, Konserwator Zabytków, itp. ) - termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót, c)w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych bądź konstrukcji kolidujących z prowadzonymi robotami i wymagającymi w związku z tym przebudowy - termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót, d)w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej - termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni, o ile nastąpiło opóźnienie, e)w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej - termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni, o ile nastąpiło opóźnienie, f)w przypadku nieuzyskania do dnia przekazania terenu budowy decyzji na wycinkę drzew, - termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni, o ile nastąpiło opóźnienie. 3)gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 4)w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 2.Podstawą zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o ust. 1 pkt 1 umowy będzie protokół konieczności, o którym mowa w § 7 ust. 3 i 4 umowy, zawierający wyliczenie kwoty, o którą zmianie winno ulec wynagrodzenie wykonawcy. 3.Podstawą przedłużenia terminu umownego, w oparciu o ust. 1 pkt 2 umowy będzie zgłoszenie przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę w dacie ich przerwania, ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. 4.Zmiana umowy może nastąpić jedynie w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, oraz pisemne potwierdzenie Zamawiającego wystąpienie okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy. 5.Wszystkie okoliczności wymienione w ust. 1 stanowią katalog zmian, które mogą zostać wprowadzone do umowy, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do ich wprowadzenia. 6.Nie stanowi zmiany umowy w szczególności: a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, b)zmiany danych teleadresowych stron, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami. 
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy Pzp oraz w niżej opisanych przypadkach: 1)w zakresie zmian wartości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, co zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołów konieczności. 2)w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy: a) w przypadku wstrzymania robót ze względu na wystąpienie czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, klęska żywiołowa znaleziska niewybuchów itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót- termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót, b)w przypadku wydania decyzji lub postanowień wstrzymujących realizację robót przez organy administracji publicznej(takie jak PINB, Policja, PSP, Sanepid, Konserwator Zabytków, itp. ) - termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót, c)w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych bądź konstrukcji kolidujących z prowadzonymi robotami i wymagającymi w związku z tym przebudowy - termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót, d)w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej - termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni, o ile nastąpiło opóźnienie, e)w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej - termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni, o ile nastąpiło opóźnienie, f)w przypadku nieuzyskania do dnia przekazania terenu budowy decyzji na wycinkę drzew, - termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wydłużony o tyle dni, o ile nastąpiło opóźnienie, g)w przypadku gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, a niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa §7 ust. 3 umowy, które w sposób obiektywny uniemożliwiają terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. 3)gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 4)w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 2.Podstawą zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o ust. 1 pkt 1 umowy będzie protokół konieczności, o którym mowa w § 7 ust. 3 i 4 umowy, zawierający wyliczenie kwoty, o którą zmianie winno ulec wynagrodzenie wykonawcy. 3.Podstawą przedłużenia terminu umownego, w oparciu o ust. 1 pkt 2 umowy będzie zgłoszenie przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę w dacie ich przerwania, ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. 4.Zmiana umowy może nastąpić jedynie w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, oraz pisemne potwierdzenie Zamawiającego wystąpienie okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy. 5.Wszystkie okoliczności wymienione w ust. 1 stanowią katalog zmian, które mogą zostać wprowadzone do umowy, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do ich wprowadzenia. 6.Nie stanowi zmiany umowy w szczególności: a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, b)zmiany danych teleadresowych stron, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami. 

/-/ Paweł Macha
   Burmistrz Miasta
				             …………………………………………………………………
							    zatwierdził
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