
Załącznik Nr 9 do SIWZ 
 
 

Umowa Nr ……………………. (PROJEKT) 
 
 
zawarta w dniu .............................. w Kuźni Raciborskiej pomiędzy: 
Gminą Kuźnia Raciborska 
z siedzibą w 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4  
NIP: 639-10-02-778 
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Pawła Macha   - Burmistrza Miasta  
oraz 
..................................................................................................................................................... 
z siedzibą w .................................................................................................................................. 
NIP: ........ - ........ -........ 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 
Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają, że są upoważnieni do zawar-
cia niniejszej Umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone                  
w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych 
Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz 
reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która 
mogłaby mieć  wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej Umowie. 

 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwana  dalej ustawą 
Pzp, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z reali-
zacją zadania pn. „Remont mostu na rzece Ruda w KM 17+035 w miejscowości Rudy-
Brantolka” – usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

2. Realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1 odbywać się będzie na podstawie projektu budow-
lanego pn. „Stabilizacja, podłoża gruntowego pod jazem z mostem na rzece Ruda w KM 17+035 
w miejscowości Rudy, gm. Kuźnia Raciborska”, opracowanego przez mgr inż. Stanisław Stani-
szewski, wraz z przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy na własne ryzyko. Ryzyko utraty, pogorszenia bądź 
uszkodzenia przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, aż do chwili jego odbioru przez Zamawia-
jącego. 

4. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu protokolarnego 
przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje jak i za teren na którym 
go realizuje, za jego zabezpieczenie, utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody 
jakie mogą na nim powstać. 
 
 



§ 2 
Obowiązki stron 

1. Obowiązki zamawiającego. 
1) Przekazanie wykonawcy w 2 (dwóch) egzemplarzach projektu budowlanego w dniu podpi-

sania niniejszej umowy. 
2) Przekazanie terenu budowy w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia pod-

pisania niniejszej umowy. Zgodnie z wzorem protokołu przekazania terenu budowy (za-
łącznik nr .. do umowy). 

3) Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy. 
4) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 

2. Obowiązki wykonawcy. 
1) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgod-

nie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz z aktualnie obowiązującymi              
polskimi normami, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego                
i innymi obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, jak również zgodnie ze 
sztuką budowlaną. 

2) Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych badań, sprawdzeń, pomiarów i odbiorów wyni-
kających z projektu budowlanego, niniejszej umowy oraz specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robót. 

3) Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bhp, ppoż., oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy 
od chwili przejęcia placu budowy. 

4) Zabezpieczenie i zgłoszenie właściwym organom oraz Zamawiającemu wszelkich odkryć                    
i wykopalisk o znaczeniu historycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5) Zabezpieczenie istniejących instalacji, urządzeń znajdujących się w obszarze przekazanego 
placu budowy. Za szkody na budowie, w których nie ustalono sprawcy, odpowiada Wyko-
nawca. 

6) Zagospodarowanie odpadów z budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001r.                
o odpadach (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 21) 

7) Wykonywanie poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Inwestora. 
8) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. 
9) Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru. 
10) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 
11) Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami. 
12) Zapewnienie sprzętu odpowiedniego do rodzaju wykonywanych czynności, posiadającego 

aktualne badania techniczne i spełniającego pozostałe warunki dopuszczające do użytko-
wania przewidziane obowiązującymi przepisami prawa . 

13) Zastosowanie materiałów spełniających wszystkie wymogi obowiązującej Ustawy Prawo 
Budowlane oraz Ustawy o wyrobach budowlanych. 

14) Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. 
15) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego bezzwłocznie po zakończeniu prac. 

 
§3 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty podwykonawcom. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami (własnymi/ podwyko-

nawców wymienionych w załączniku do niniejszej umowy). 
3. Zatrudnienie przez wykonawcę innych podwykonawców niż wskazani w ust. 2 wymaga                 

pisemnej zgody zamawiającego wyrażonej w trybie §11. 
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego na roboty budowla-
ne, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz zgody Wykonawcy na zawarcie 



umowy o podwykonawstwo o treści zawartej w projekcie umowy przedłożonej Zamawiające-
mu. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowla-
nych przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia           
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświad-
czoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmio-
tem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiają-
cemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi niezbędne do realizacji robót budowlanych, w ter-
minie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których wartość 
nie przekracza wartości 50.000,00 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w  § 10 
ust. 1 pkt. 7). 

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo (dalsze pod-
wykonawstwo). 

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiają-
cego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dal-
szego podwykonawcę robót budowlanych. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaak-
ceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia dorę-
czenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zama-
wiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwy-

konawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonaw-

cy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiają-
cego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 



18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
o których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wyna-
grodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego brutto może stanowić podstawę do odstą-
pienia od umowy przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje    
przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

21. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawca-
mi takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzial-
ności za wady wykonawcy wobec zamawiającego. 

22. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi wykonawca. 
 

§4 
Terminy wykonania 

1. Ustala się następujące terminy realizacji zadania: 
a) Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia protokolarne-

go przekazania terenu budowy; 
b) Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane, jako pisemne zgłoszenie                    

Wykonawcy gotowości do odbioru, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, nastąpi                      
w terminie do dnia: …………………………………. (90 dni od terminu przekazania placu budowy). 

2. Termin ustalony w ust. 1 lit. b) ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wyni-
kających z: 
a) przestojów zawinionych przez zamawiającego, 
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bez-

pośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt 

ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi potwierdzony przez inspekto-
ra nadzoru, 

d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności. 

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy 
realizacji z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi 
przerwy lub postoju. 

4. Termin realizacji zamówienia ulegnie przedłużeniu także w przypadku wystąpienia robót,                  
o których mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy. Nowy termin realizacji zostanie wstępnie usta-
lony w ewentualnym protokole konieczności, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy,             
i ostatecznie w ewentualnym aneksie do umowy. 

5. Możliwa jest również zmiana terminu realizacji zamówienia w okolicznościach, o których mo-
wa w § 11 ust. 1 pkt 1). 

 
§5  

Odbiory 
1. Strony ustalają dla przedmiotu niniejszej umowy następujące rodzaje odbiorów:  

a) robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
b) częściowy, 
c) końcowy, 
d) pogwarancyjny i przed upływem okresu rękojmi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do odbioru 
robót podlegających zakryciu oraz zanikających. O ile nie dopełni tego obowiązku jest zobowią-
zany na żądanie przedstawiciela Zamawiającego odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie 
odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do 
stanu poprzedniego na własny koszt. 



3. W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności wykonanych robót 
oraz zastosowanych materiałów w stosunku do warunków określonych niniejszą mową, do-
kumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, Zama-
wiający może zażądać badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, natomiast Wyko-
nawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych 
badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to 
koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku, koszty tych ba-
dań obciążają Zamawiającego. 

4. Odbiory częściowe robót następować będą po wykonaniu robót w poszczególnych etapach 
wykonywania przedmiotu umowy. 

5. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy na 
podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni                
od daty zawiadomienia go, zgodnie z ust. 5, o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany „Protokół końcowego 
odbioru robót” zawierający wszelkie ustalenia dokonane w jego toku.  

8. „Protokół końcowego odbioru robót” ze strony Zamawiającego i Wykonawcy podpisują osoby 
upoważnione, w obecności kierownika budowy. 

9. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 
przedmiotu odbioru, zgodnie z zestawieniem dokumentów odbiorowych wymaganych na 
dzień odbioru końcowego zadania, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

10. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 
zgłoszenia gotowości odbioru to Wykonawca: 
a) Nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 
b) Ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego ko-

misję. O terminie przeprowadzenia czynności odbiorowych Wykonawca powiadomi Za-
mawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do 
wystawienia faktury i żądania zapłaty należnego wynagrodzenia. 

11. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub 
uszkodzenia przedmiotu umowy. 

12. Jeżeli podczas odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 
a) Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając     

odpowiedni termin: fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem 
odbioru przedmiotu umowy w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony  
w protokole usunięcia wad;  

b) Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 
i technicznej; 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażą-
dać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wy-
konawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 10 
niniejszej umowy; 

- w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi 
Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, co będzie skutkowało naliczeniem 
kar umownych zgodnie z §10 ust. 1 pkt. 1). 

13. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) robót nastąpi przed upływem terminu gwarancji. O ter-
minie odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Z czynności odbiorowych spi-
sany zostanie „Protokół odbioru pogwarancyjnego robót”. Brak uwag w Protokole odbioru 
pogwarancyjnego robót, dotyczących wykonanych robót, stanowić będzie podstawę do zwro-
tu Wykonawcy pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. W przypadku wystąpienia usterek podczas odbioru pogwarancyjnego Zamawiający wyznacza 
termin ich usunięcia. Wyznaczony termin usunięcia usterek może przekraczać okres gwarancji 



określony w umowie. W takiej sytuacji obowiązuje nowy termin gwarancji na wykonane robo-
ty, którym jest termin usunięcia usterek. 

 
§6 

Wynagrodzenie 
1. Wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy             

wynosi brutto: ................... (słownie:……………………………………………………………………………….……..) 
w tym: 
- Obowiązujący podatek VAT w kwocie: …………..…….. (słownie: ……………………..……………………..) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest tzw. „wynagrodzeniem kosztorysowym” i odpowiada 
zakresowi robót  przedstawionemu w kosztorysie ofertowym oraz dokumentacji projektowej          
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zawiera ono ponadto następujące 
koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, organizację placu budowy wraz z póź-
niejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami 
wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikają-
ce z niniejszej umowy. 

3. Rozliczanie przedmiotu umowy będzie się odbywało w okresach miesięcznych, gdzie wartość 
wykonanych w tym okresie robót będzie obliczana w ten sposób, że ceny jednostkowe robót 
będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych a ilości wykonanych w tym okresie robót                        
z książki obmiarów robót, z tym zastrzeżeniem, że w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do 
całości wykonanych robót)  zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie                         
w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawio-
nej w przedmiarze robót. Wówczas wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonal-
nie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosz-
torysie ofertowym. 

4. W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu umowy wystąpi konieczność wyko-
nania robót dodatkowych, zostaną one rozliczone w oparciu o kosztorys robót dodatkowych 
sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. Koszto-
rys na roboty dodatkowe sporządzony będzie w następujący sposób: 
1) W przypadku wystąpienia takich samych robót jak w ofercie Wykonawcy – w oparciu o 

ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego. 
2) W przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w ofercie Wykonawcy to: 

a) ceny czynników produkcji (Rbg - wartość roboczogodziny, M - ceny materiałów,                                      
S - ceny pracy sprzętu, KO - narzuty kosztów ogólnych, Z - zysk, Kz, -koszty zakupu               
materiałów) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w 
ppkt. a), brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 
(jako średnie ) za okres ich wbudowania, 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich 
pozycjach KNNR-ów, w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR-ach, zastoso-
wane zostaną KNR-y, KSNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwier-
dzona przez Zamawiającego. 

5. Roboty dodatkowe, konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia mogą być wykonywane 
jedynie na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru                        
i zatwierdzonego przez Zamawiającego a na ich wykonanie zostanie zawarta odrębna umowa. 

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze 
względu na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, ryzyko powstania szkody również                               
w przedmiocie umowy lub konieczność zapobieżenia awarii, jednakże z obowiązkiem natych-
miastowego, nie dłuższego niż w ciągu 24 godzin,  zawiadomienia przez Wykonawcę Zamawia-
jącego o tych okolicznościach telefonicznie, faxem, drogą elektroniczną, a następnie potwier-
dzenie pisemne przez Wykonawcę  w terminie do 3 dni roboczych po zaistnieniu wskazanych 
powyżej okoliczności.  

7. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, nie ma prawa dokonać przele-
wu, na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 



§7 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 
........................................ w wysokości 10% wartości zadania brutto, określonej w §6 ust.1     
niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ................ (słownie:…………………………………………………….).   

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy bezwarunkowemu i nieograniczonemu 
zaspokojeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawa zamówień publicznych: 
1) w przypadku należytego wykonania zamówienia - 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone 

wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiają-
cego za należycie wykonane, co potwierdzone zostanie protokołem końcowego odbioru 
robót, o którym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej umowy; 

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30%, pozostawiona na zabezpieczenie rosz-
czeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady (protokół odbioru pogwarancyjnego robót – bez uwag). 

 
§8 

Warunki płatności 
1. Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi 

obejmującymi okresy miesięczne. 
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30-dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru 
podpisanym przez Inspektora Nadzoru, na konto bankowe każdorazowo podane na fakturze 
Wykonawcy. 

3. Łączna wartość wynagrodzenia objętego  fakturami częściowymi  nie może być wyższa niż  
75 % wartości określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Ostateczne rozliczenie za przedmiot umowy, po uwzględnieniu wynagrodzenia Wykonawcy 
wypłaconego zgodnie z ust. 1÷3 niniejszego paragrafu, nastąpi w oparciu o fakturę końcową 
wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót o którym mowa w § 5 ust. 7 
i 8 niniejszej umowy. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej 
otrzymania przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane na fakturze Wykonawcy. 

5. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Za-
mawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy w ostatnim dniu terminu płat-
ności. 

6. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony 
jako odbiorcy faktur. 

7. Wraz z fakturami, o których mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiązany jest 
doręczyć Zamawiającemu: 

1) oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, z którego wynika, że rosz-
czenia podwykonawców lub/i dalszych podwykonawców o wynagrodzenie  należne                        
w związku z realizacją niniejszej umowy zostały zaspokojone; 

2) oświadczenie  Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w formie pisemnej pod 
rygorem bezskuteczności,  o dokonaniu na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia należnego                      
w związku z realizacją niniejszej umowy wraz z kopią przelewu bankowego (bądź dowo-
dem uiszczenia wynagrodzenia w formie gotówkowej) oraz protokołem odbioru części 
przedmiotu umowy wykonanej przy ich udziale sporządzonego przez  Wykonawcę                      
(kierownika budowy); 

8. W przypadkach wskazanych w ust. 7  niniejszego paragrafu roszczenie Wykonawcy o wypła-
tę wynagrodzenia staje się wymagalne po spełnieniu wszystkich warunków tam określo-
nych. 

9. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych przysługują odsetki ustawowe. 
 
 
 



§9 
Gwarancja i rękojmia 

1. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy wynikającą z Kodeksu Cywilnego i odpowiedzialność ta  zostanie rozsze-
rzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot 
umowy licząc od dnia odbioru końcowego potwierdzonego „Protokołem końcowego odbioru 
robót”, o którym mowa w § 5 ust. 7 i 8 niniejszej umowy.  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żąda-
nia od Wykonawcy naprawienia powstałej szkody wskutek nieosiągnięcia w realizowanym 
obiekcie parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 

4. Wzór karty gwarancyjnej, której podpisania będzie żądał zamawiający po końcowym odbio-
rze robót stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

 
§10 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które po-
nosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
za przedmiot umowy, 

2) Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wy-
nagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wyna-
grodzenia umownego brutto, 

3) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, w wyso-
kości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wy-
znaczonego na usunięcie wad. 

4) za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwy-
konawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto,               
o którym mowa w § 6 ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

5) za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wyso-
kości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki,  

6) za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 6 ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

7) za każdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust 1 umowy za 
każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art. 
145 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz odstąpienia, o którym mowa w §12 pkt. 
1 niniejszej umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszą-
cego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od upływu 
nowych terminów. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte                  
w wyznaczonym terminie. 
 

 



§11 
Zmiana umowy 

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony 
dopuszczają zmianę postanowień umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy Prawo zamó-
wień publicznych w przypadku: 
1) Zmiany mające wpływ na termin realizacji umowy: 

a) zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, a niezbędnych do realizacji zamó-
wienia, o których mowa §6 ust. 3 niniejszej umowy, które w sposób obiektywny unie-
możliwiają terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; 

b) z powodów niezawinionych przez wykonawcę, pod warunkiem, że wykonawca pisem-
nie wykaże obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania 
niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub 
pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów; oczekiwanie Wykonawcy na nie-
zbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi prze-
pisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia nie-
zwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do 
zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem 
uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., 
przy czym o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zo-
bowiązanego do wydania opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.; 

c) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależ-
nych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu 
umowy; 

d) w wyniku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie                 
budowy, zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpo-
średnio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania unie-
możliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; 

e) wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia lo-
sowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne 
warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót; 

f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, 
które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 

g) na skutek braków, lub błędów w dokumentacji projektowej, które to powodują ko-
nieczność wstrzymania czasowego realizacji robót; 

h) koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej, konieczności wpro-
wadzenia zmian polegających na zmianie jakości lub innych parametrów charaktery-
stycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii; 

i) kolizji z infrastrukturą podziemną, której nie ujęto w dokumentacji technicznej stano-
wiącej podstawę wyceny; 

j) przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wyni-
ka z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub bę-
dzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. 

2) Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy: 
a) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT); 
b) obniżenie kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia wykonawcy; 
c) rezygnacja z wykonania części robót. 

3) Zmiany w zakresie podwykonawstwa w zakresie robót budowlanych: 
a) zmiana zakresu robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców; 
b) zmiana podwykonawcy, z zastrzeżeniem art. 36b ust. 2 ustawy pzp; 
c) rezygnacja z podwykonawcy, z zastrzeżeniem art. 36b ust. 2 pzp; 

2. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeżeli            
konieczność przedłużenia terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 



3. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian będą opisa-
ne w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, 
itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
 

§12 
Odstąpienie od umowy 

Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach; 

b) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy; 
c) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy; 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich   

pomimo pisemnego wezwania zamawiającego, przez okres dłuższy niż 10 dni; 
e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni; 
f) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym                 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 
w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej 
umowie; 

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisa-
nia protokołu odbioru robót;  

c) Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpie-
nia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wy-
konawca nie odpowiada; 

d) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej do dnia odbioru końcowego zadania, usunie z tere-
nu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi od-
powiedzialności, zobowiązany jest do: 
a) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zosta-

ły wykonane do dnia odstąpienia, 
b) Rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu bu-
dowy chyba, że wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

c) Przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 
 
 
 



§13 
Postanowienia końcowe 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten 
realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności wynikających z niniejszej umo-
wy na osobę trzecią (przelew). 

3. Wszystkie wbudowane materiały budowlane występujące w przedmiocie umowy muszą po-
siadać: 
a) certyfikaty na znak bezpieczeństwa; 
b) aprobaty techniczne; 
c) certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności; 
d) atesty; 
jeżeli przepisy wymagają posiadania takich dokumentów. 

4. Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami pań-
stwowymi i branżowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót 
oraz za zgodność realizacji z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz z zasadami sztuki 
budowlanej. 

5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifi-
kacjach zawodowych posiadające potwierdzenie przynależności do właściwej Izby Inżynier-
skiej i ponosi odpowiedzialność z tego tytułu. 

6. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: 
......................................................................................... 

7. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: 
......................................................................................... 

8. Ustanowieni Inspektorzy nadzoru i kierownik budowy działają w ramach obowiązków ustalo-
nych w Prawie Budowlanym.  

9. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy prawo zamówień pu-
blicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 

10. Integralną część umowy stanowią:  
1) Załącznik nr 1  - Kopia oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym; 
2) Załącznik nr 2 - Wykaz Podwykonawców, (jeżeli dotyczy); 
3) Załącznik nr 3 - Wzór Oświadczenia podwykonawcy; 
4) Załącznik nr 4 - Wzór Karty gwarancyjnej; 
5) Załącznik nr 5 - Wzór Protokołu przekazania terenu budowy; 
6) Załącznik nr 6 - Wykaz dokumentów odbioru końcowego niniejszej umowy; 
7) Załącznik nr 7 - Wzór Protokołu odbioru końcowego robót; 

11. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzempla-
rzach, po 2 (dwa) egzemplarze dla każdej ze stron. 

 
 
 

Zamawiający       Wykonawca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Umowy Nr  2 
z dnia …………………………. 

 
 

Wykaz podwykonawców (WZÓR) 
 
 
Realizacja zamówienia pn. „Remont mostu na rzece Ruda w KM 17+035 w miejscowości Rudy-
Brantolka”  będzie odbywała się z udziałem następujących podwykonawców: 
 

Lp. Nazwa Adres/ telefon 
kontaktowy 

Powierzony            
zakres robót 

Procentowy 
udział w war-

tości robót 

Wartość po-
wierzonej 

części zamó-
wienia 

1 2 3 4 5 6 

1. …     

2. …     

      

      

 
 
 
 
 

Zamawiający       Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Umowy Nr  3 
z dnia …………………………. 

 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY (WZÓR) 
 
 
W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
faktury nr ………………………… z dnia ………………….. 
 
wskazuję, iż w ramach robót objętych fakturą wykonywałem, jako Podwykonawca następujące 
roboty: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Za roboty te otrzymałem od Wykonawcy w dniu ………………………….…………. zgodnie z zawartą 
umową o podwykonawstwo, wynagrodzenie w kwocie ……………………..…… zł brutto i niniejszym 
zrzekam się wszelkich roszczeń związanych z wynagrodzeniem za wyżej wymienione roboty, 
względem Zamawiającego. 
 
 
 
 
…………………………………, dnia …………………… 
          (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
                (podpis Podwykonawcy) 

 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik do Umowy Nr  4 
z dnia …………………………. 

 
 

KARTA GWARANCYJNA (WZÓR) 
 

obiektu budowlanego/wykonanych robót w okresie gwarancji 
sporządzona w dniu ......................... 

 
 
1. Zamawiający:  Gmina Kuźnia Raciborska 

47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4 
 

2. Wykonawca  ............................................................................................................. 
............................................................................................................. 

 
3. Umowa  ............................................................................................................. 

 (nr umowy, data) 
 

4. Przedmiot umowy: (roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Data odbioru końcowego, dzień ................ miesiąc........................ rok ...................... 
 
6. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu ……… miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz …….. 
miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 

 
7. Termin obowiązywania gwarancji: od dnia ............................. do dnia ........................... 
 
8. W okresie trwania gwarancji: 

8.1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania napraw wad ujawnionych w okresie 
rękojmi i gwarancji, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

8.2. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. 
8.3. Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminem jej usunięcia. 
8.4. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia usterki przez 

Zamawiającego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych. 
8.5. Zamawiający umożliwi Wykonawcy naprawy i dokonanie niezbędnych prac w 

ustalonym terminie, udostępni konieczne pomieszczenia oraz zapewni możliwość 
korzystania z energii elektrycznej i wody. 

8.6. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca przystąpi 
niezwłocznie do jej usuwania, lecz nie później, niż w ciągu 24 godzin od otrzymania 
powiadomienia w formie pisemnej potwierdzonej faksem lub doręczonego osobiście. 
Po bezskutecznym upływie w/w terminu oraz w sytuacji zagrażającej życiu ludzkiemu 
lub mogącej spowodować znaczne straty finansowe, Wykonawca upoważnia 
Zamawiającego do zlecenia wykonania zastępczego w zakresie usuwania awarii na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 



8.7. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących 
następstwem wystąpienia awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym. 

8.8. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę 
trzecią, uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od 
zgody Wykonawcy. 

8.9. W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego wskazanego w pkt. 7, Zamawiający 
powoła Komisję odbioru pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie 
Wykonawca. Komisja dokona oceny zrealizowanych robót budowlanych, stanu 
technicznego zamontowanych urządzeń i instalacji oraz wskaże ewentualne usterki i 
wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek, 
przed upływem końcowego okresu gwarancji, Zamawiający podpisze protokół 
pogwarancyjnego odbioru. 

8.10. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia, które zgodnie z 
dokumentacją techniczno - ruchową takiego serwisu wymagają: 
a) Wykonawca załączy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglądów 

gwarancyjnych wbudowanych urządzeń z podaniem terminów przeglądów 
wymaganych przez producentów; 

b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z 
zapisami zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych 
urządzeń technicznych; 

c) O dokonaniu przeglądu gwarancyjnego, Wykonawca powiadomi każdorazowo 
Zamawiającego na piśmie; 

d) Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne 
uprawnienia wydane przez producenta; 

e) Koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają wymiany w okresie 
gwarancyjnym, ponosi Zamawiający. 

 
9. Gwarancja nie obejmuje: 

9.1. Innych wad niż powstałe z przyczyn tkwiących w wybudowanym obiekcie i 
zainstalowanych urządzeniach; 

9.2. Wad powstałych z przyczyn związanych z nieprawidłową eksploatacją; 
9.3. Wad powstałych w związku z działaniem osób trzecich z zastrzeżeniem utrzymania 

gwarancji w sytuacji zastępczego wykonania zastrzeżonego w zapisie 8 pkt. 6 niniejszej 
gwarancji; 

9.4. Wad powstałych w wyniku działania siły wyższej. 
 
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną stosuje się zapisy umowy Nr 

................................. z dnia .................................. oraz przepisy Kodeksu cywilnego 
 
 
 
 
 

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Umowy Nr  5 
z dnia …………………………. 

 
Protokół przekazania terenu budowy (WZÓR) 

 
PROTOKÓŁ 

przekazania placu budowy spisany w dniu ……………………….. 
 
Przy przekazaniu placu pod budowę/remont: 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
Strona przekazująca przedstawicielami której są: 
1) ………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………… 
 
Strona przejmująca przedstawicielami której są: 
1) ………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………. 
 
1. Określenie rozmiarów placu budowy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
2. Plan urządzeń podziemnych: 

………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
3. Doprowadzenia do placu budowy: 

a) miejsce poboru wody: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

b) miejsce poboru energii elektrycznej: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) drogi dojazdowe 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

 
4. Lokalizacja zaplecza budowy: 

…………………………………..……………………………………………………………….…….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..... 

 
5. Miejsce składowanie materiałów budowlanych: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



6. Miejsce wywozu mas ziemnych: 
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………............................................ 

 
7. Miejsce wywozu odpadów budowlanych: 

………………….……………………………………..……………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

8. Inne ustalenia Komisji: …………………………………………………………….……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Strona przekazująca :      Strona przyjmująca : 
1) ……………………………….     1) …………………………….. 
2) ……………………………….     2) …………………………….. 
3) ……………………………….     3) ……………………………… 
 
 
Data: ………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Umowy Nr 6 
z dnia …………………………. 

 
 

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW ODBIOROWYCH 
wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania 

 
1. Umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, oraz aneksy lub umowy na roboty dodatkowe 

lub zamienne. Zestawienie rzeczowo-finansowe tych dokumentów z sumowaniem wartości 
netto i brutto.  

 
2. Oświadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego z wyszcze-

gólnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu.  
- Oświadczenie materiałowe – wbudowania materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją              

i posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i speł-
niające zakładane projektowe i użytkowe warunki wytrzymałościowe, jakościowe, technicz-
ne, bhp, p.poż. i PZH. 

 
3. Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badań technicznych i prób szczelności instalacji, (jeżeli 

były wymagane zgodnie z warunkami specyfikacji technicznych). 
 

4. Protokoły z przekazania materiałów lub urządzeń z rozbiórki dla inwestora lub użytkownika.  
 

5. Pozytywne opinie/decyzje z kontroli wybudowanych obiektów przez organy:  
a) Zarządcy rzeki (RZGW Gliwice);,  

 
6. Dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu          

i stosowania w budownictwie:  
a) certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia, itp. na mate-

riały budowlane, maszyny, urządzenia, wyposażenie itp. dopuszczające do stosowania w re-
alizowanym zadaniu i jego eksploatacji na podstawie obowiązujących przepisów,  PN i wa-
runków technicznych, 

b) karty gwarancyjne, maszyn, urządzeń, wyposażenia itp.  
c) dokumentacje techniczno-rozruchowe DTR maszyn, urządzeń, wyposażenia itp.  

 
7. Karta gwarancyjna umowna na całość zadania wystawiona przez Wykonawcę. 

 
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres gwarancji. 

 
9. Rozliczenie końcowe budowy w rozbiciu na poszczególne elementy z podaniem ich charaktery-

styk. Wartość obiektów rozbić na:  
a) roboty budowlano-montażowe,  
b) urządzenia wbudowane w obiekcie (wykaz ilościowo-wartościowy z podaniem charaktery-

styki poszczególnych urządzeń- nazwa, typ, nr fabryczny),  
c) wyposażenie (wykaz ilościowo-wartościowy z podaniem: nazwy, typu, nr fabrycznego). 

 
 



10. Inne dokumenty znaczące dla przyszłych kontroli i eksploatacji obiektu. 
 

UWAGA : 
1. Dokumenty powinny być przygotowane w trzech egzemplarzach:  

a) 1 oryginał,  
b) 2 kopie.  

2. Dokumenty wydzielić z podziałem na branże. 
3. Każda teczka winna posiadać spis wpiętych i ponumerowanych dokumentów. 
4. Teczki wpiąć w segregatory. 
5. Tytuł wykazu na poszczególnych teczkach powinien brzmieć:  

„Załącznik do protokołu odbioru końcowego z dnia ....................., Nr .............. OPERAT ODBIO-
RU KOŃCOWEGO zadania inwestycyjnego pn. „................................” 
 
Na końcu wykazu wpisać: 

 
 
Przekazał :                                                                                 Przyjął : 
 
..............................                                                              ........................... 
 (Wykonawca)                                                                      (Zamawiający) 
 
 
 
 
 
..................................       dnia ........................20……...  . 
                                                (miejscowość) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik do Umowy Nr 7 
z dnia …………………………. 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI (WZÓR) 
 
W dniu ……………………………, Komisja w składzie: 
 
Przewodniczący Komisji odbiorowej: 
1) ………………………. ………………………………………………………………. 
 
Kierownik budowy: 
2) ………………………. ………………………………………………………………. 
 
Przedstawiciele Zamawiającego: 
3) ………………………. ………………………………………………………………. 
4) ………………………. ………………………………………………………………. 
5) ………………………. ………………………………………………………………. 
 
Przedstawiciele Wykonawcy 
6) ………………………. ………………………………………………………………. 
7) ………………………. ………………………………………………………………. 
8) ………………………. ………………………………………………………………. 
9) ………………………. ………………………………………………………………. 
 
Przedstawiciele Użytkownika 
10) ………………………. ………………………………………………………………. 
11) ………………………. ………………………………………………………………. 
12) ………………………. ………………………………………………………………. 
 
Dokonała odbioru końcowego zadania pn.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(przedmiot odbioru) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
realizowanego na podstawie umowy nr ………………….………………….. z dnia ………………………, wraz                    
z aneksem nr ………………………… z dnia ……………………………… . 
Wartość wykonanych robót, według ………………………………………………….. wynosi …………………………… 
(słownie: ……………………………………………………………………………………..……………………….……….…) złotych. 
 
Roboty budowlane zostały rozpoczęte w dniu ………………………………. zgodnie/niezgodnie z umową. 
Roboty budowlane zostały zakończone w dniu ………………………………. zgodnie/niezgodnie z umową. 
Roboty budowlane zostały zgłoszone do odbioru przez Wykonawcę w dniu ………………………………… . 
 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
 



STWIERDZENIA KOMISJI ODBIOROWEJ 
Na podstawie dokumentacji projektowej, wyników dokonanych odbiorów częściowych oraz oglę-
dzin z natury i przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych, w tym pozwolenia 
na użytkowanie z dnia ………………………., Komisja stwierdza: 
1. Zadanie zostało zrealizowane / nie zostało zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlanym, wraz ze zmianami wprowadzonymi w projekcie w trakcie realizacji zadania, 
umową nr ………………………………………… z dnia ………………………………, oraz zasadami sztuki bu-
dowlanej. 

2. Przedmiot odbioru został/nie został wykonany zgodnie z prawomocną decyzją o pozwoleniu 
na budowę nr …………………… z dnia ………………………………………. . 

3. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumenty odbiorowe, zgodnie z zestawieniem sta-
nowiącym załącznik nr 6 do umowy nr ………………………….………….. z dnia ………………………………. .  

4. Jakość wykonanych robót: dobra / dostateczna / niedostateczna *) 
5. Przedmiot odbioru nie posiada wad trwałych niedających się usunąć. *) 

Przedmiot odbioru posiada następujące wady dające się usunąć: *) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Wymienione w punkcie 4 wady, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w terminie do dnia 
………………………………… *) (jeżeli dotyczy). 

7. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokładnej kontroli zrealizowanego zakre-
su, Komisja uznaje roboty za odebrane / nieodebrane z uwagi na: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Termin gwarancji rozpoczyna się w dniu ……………………………, i kończy w dniu 
…………………………….  

9. Inne uwagi Komisji: 
10. Na tym protokół zakończono i podpisano: 

1) ……………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………… 

6) ……………………………………………………………… 

7) …………………………………………………………… 

8) …………………………………………………………… 

9) …………………………………………………………… 

10) …………………………………………………………… 

11) …………………………………………………………… 

12) ………………………………………………………….. 
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